

**LIÊN DANH NHÀ THẦU
LICOGI 16 – ĐỊNH AN -471**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 211130.1/BĐH.XL2

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 11 năm 2021

V/v: Thông báo thi công đường công vụ,
công tạm cầu Hòa Bình, gói thầu XL2, dự
án thành phần đầu tư xây dựng đoạn
Quốc lộ 45 – Nghi Sơn.

Kính gửi:

- VP điều hành dự án QL45 – Nghi Sơn (Chủ đầu tư);
- Công ty CP quản lý ĐTND và XDGT Thanh Hóa.

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số BN/2021/XL2, ngày 22/06/2021 giữa Ban quản lý dự án 2 (Chủ đầu tư) và Liên danh Công ty cổ phần Licogi 16 – Công ty TNHH Định An – Công ty cổ phần 471 (Nhà thầu) về việc Thi công gói thầu XL2, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 ;

Căn cứ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật gói thầu XL2 thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn được Bộ GTVT phê duyệt, trong đó có cầu Hòa Bình tại Km349+900 ;

Căn cứ tiến độ thi công được Chủ đầu tư (Bộ GTVT) phê duyệt.

Công ty cổ phần LICOGI 16 xin thông báo từ ngày 02/12/2021 sẽ bắt đầu thi công đường công vụ và công tạm cầu Hòa Bình qua sông Yên, thôn Làng Mật, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống.

Vì vậy, Công ty cổ phần LICOGI 16 xin thông báo các bên được biết để phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền và đảm bảo giao thông đường thủy (nếu có).

Trân trọng cảm ơn!

***Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Tư vấn giám sát (để ph/hợp)
- Lưu C.ty, BĐH.

BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH



Nguyễn Văn Thành