

**UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6742/SGTVT-TĐKHKT

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 12 năm 2021

V/v thỏa thuận phương án thi công
cầu Hòa Bình qua sông Yên, thuộc
gói thầu XL2 dự án Đường bộ cao
tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn
Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban QLDA 2 - Bộ Giao thông vận tải;
- Liên danh nhà thầu Licogi 16 - Định An - 471.

Ngày 29/12/2021, Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 211226.8/BĐH.QL.45-NS ngày 26/12/2021 (kèm theo hồ sơ và Biên bản làm việc) của Liên danh nhà thầu Licogi 16 - Định An - 471 về việc đề nghị thỏa thuận thời gian thi công cầu Hòa Bình vượt qua sông Yên thuộc gói thầu XL2, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; sau khi nghiên cứu hồ sơ phương án thi công và các biên bản, văn bản kèm theo, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:


1. Chấp thuận phương án và thời gian thi công đường công vụ phục vụ thi công cầu Hòa Bình qua sông Yên thuộc gói thầu XL2, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn như sau:

- Phương án thi công: Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 580/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2021, Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu (đơn vị quản lý) thống nhất tại Văn bản số 1327/SC-KT ngày 23/12/2021; cụ thể: phương án thi công cầu bằng đắp đảo kết hợp đường công vụ dọc tuyến đắp qua hệ thống sông Yên (sông Chuối) thuộc thôn Làng Mật, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống; thoát nước bằng 07 cống tròn D200 bằng BTCT.

- Thời gian thi công: Từ 31/12/2021 đến 21/5/2022 theo biên bản làm việc ngày 16/12/2021 đã được Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Nông Cống, UBND xã Vạn Thiện, Ban QLDA 2 - Bộ GTVT và Công ty Licogi 16 thống nhất.

2. Đề nghị Ban QLDA2 - Bộ GTVT: Chỉ đạo Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công theo đúng phương án và tiến độ đã được chấp thuận; yêu cầu Liên danh nhà thầu Licogi 16 - Định An - 471 nghiêm túc thực hiện theo các nội dung yêu cầu của Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu tại Văn bản số 1327/SC-KT ngày 23/12/2021 và Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và XDGT Thanh Hóa tại Văn bản số 312/ĐTND-KT ngày 25/12/2021; cụ thể:

+ Trước khi thi công, yêu cầu báo cáo Công ty TNHH Một thành viên Sông Chu (trực tiếp là chi nhánh thủy lợi Nông Cống) để kiểm tra, xác định hiện



trạng công trình thủy lợi và tham gia giám sát việc thực hiện, cùng phối hợp giải quyết những vấn đề có liên quan trong quá trình thi công nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất và an toàn công trình.

+ Trong quá trình thi công yêu cầu phải chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, không được để đất, đá, vật liệu... rơi vãi, trôi xuống lòng sông làm ảnh hưởng đến luồng tàu, thường xuyên trực vớt rác, vật cản tại vị trí đặt cống tạm để đảm bảo thoát nước; trường hợp có mưa lũ lớn yêu cầu phải tháo dỡ, thanh thải toàn bộ phần đất đắp đường công vụ, cống tạm và phần đất đắp chiếm dụng một phần lòng sông tạo mặt bằng thi công trụ P1 và P2 để đảm bảo tiêu thoát lũ.

+ Sau khi thi công phải thu dọn mặt bằng và hoàn trả lại mặt bằng sông như hiện trạng ban đầu kể cả những hư hỏng trong quá trình thi công gây ra (nếu có) và phải được sự thống nhất của Công ty Sông Chu về biện pháp hoàn trả.

3. Phòng Quản lý giao thông: Tham mưu Thông báo đóng (mở lại sau thời gian thi công cầu) luồng đường thủy nội địa trên sông Yên tại vị trí thi công đường công vụ phục vụ thi công cầu Hòa Bình theo quy định tại Điều 9 và Điều 11, Nghị định 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; gửi Thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và địa phương để triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

4. Yêu cầu Công ty cổ phần Quản lý đường thủy nội địa và XDGT Thanh Hóa kiểm tra, giám sát việc thực hiện của nhà thầu thi công theo phương án đã được chấp thuận; kịp thời báo cáo về Sở Giao thông vận tải các trường hợp phát sinh (nếu có).

Ban QLDA 2 - Bộ Giao thông vận tải; Liên danh nhà thầu Licogi 16 - Định An - 471 căn cứ triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Quản lý giao thông;
- Công ty TNHH MTV Sông Chu, Công ty cổ phần Quản lý ĐTNĐ và XDGT Thanh Hóa;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLGT, TĐKHKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Trung