

**C. TY CP QUẢN LÝ ĐTNĐ
VÀ XDGT THANH HÓA**

Số: 147/ĐTNĐ-KT

Về việc giải quyết phần mặt bằng chưa được giải phóng để hoàn thành công trình Hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, dân cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn (Giai đoạn I) đoạn qua xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương;

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương;
- Ban QLDA ĐTXD huyện Quảng Xương.

Căn cứ Hợp đồng số 67/2018/HĐ-BQLDA ngày 30/10/2018 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng Xương với Công ty CP quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa về việc thi công xây dựng công trình; Căn cứ hồ sơ thiết kế công trình được duyệt, tình hình thực tế thi công và công tác GPMB công trình: Hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, dân cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông nối TP Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn (Giai đoạn I) đoạn qua xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương.

Công ty CP quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa nhận bàn giao mặt bằng và thi công công trình từ ngày 07 tháng 11 năm 2018; hoàn thành các hạng mục công trình bao gồm các tuyến đường số 04; 05; 07; 09; tuyến 06 (từ cọc DT6-:-cọc 9); tuyến số 08 (từ cọc G8C-:-cọc 17); được chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng hoàn thành (đạt khoảng 85%) vào ngày 22 tháng 1 năm 2020 và nhà thầu đã phải tạm dừng thi công do chưa GPMB phần còn lại.

Kể từ khi tạm dừng thi công đến nay đã hơn 2 năm. Công ty CP quản lý ĐTNĐ và XDGT Thanh Hóa đề nghị Chủ đầu tư đẩy nhanh công tác GPMB, sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại để nhà thầu tiếp tục thi công hoàn thành và nghiệm thu, bàn giao công trình theo hợp đồng hoặc có phương án cắt giảm khối lượng các hạng mục thuộc các tuyến chưa thực hiện được do không giải phóng được mặt bằng để nhà thầu quyết toán công trình.

Kính mong Chủ đầu tư, UBND huyện Quảng Xương quan tâm, có hướng giải quyết để đơn vị có cơ sở hoàn thành hợp đồng cũng như tạo điều kiện để không làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh sản xuất khác của nhà thầu./.

Nơi nhận:
- Như Kg;
- Lưu VT.

