

UBND TỈNH THANH HÓA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /QĐ-BQLDA

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v: Chấp thuận tiến độ chi tiết phương án
điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy cầu
Lạch Trường thuộc Dự án Tuyến đường bộ
ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa.

Kính gửi: Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng
giao thông Thanh Hóa.

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số
điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật 40/2019/QH14 và
Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì
công trình xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn
Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-SGTVT ngày 17/11/2022 của Sở Giao thông
vận tải Thanh Hóa về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
phương án, dự toán và giá gói thầu hạng mục công trình Đảm bảo an toàn giao
thông đường thủy đối với cầu Lạch Sung, cầu Nam Khê và cầu Lạch Trường;*

*Căn cứ Hợp đồng đảm bảo giao thông đường thủy số 05/2022/HĐXD ngày
08/02/2022 giữa Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa với Công ty
cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa về gói
thầu số 20: Đảm bảo giao thông đường thủy đối với cầu Nam Khê và cầu Lạch
Trường thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn -
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Văn bản số 143b/ĐTND-KT ngày 27/9/2022 của Công ty cổ phần
quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa về việc trình
phương án thực hiện hạng mục đảm bảo ATGT đường thủy đối với cầu Lạch
Trường thuộc gói thầu số 20: Đảm bảo giao thông đường thủy đối với cầu Nam
Khê và cầu Lạch Trường thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển
đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo tiến độ chi tiết).*

Sau khi xem xét tiến độ chi tiết do nhà thầu lập, Ban Quản lý dự án đầu tư
công trình giao thông Thanh Hóa có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận tiến độ chi tiết phương án điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu Lạch Trường thuộc Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa với những nội dung chính như sau:

- Công tác điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy trong quá trình thi công xây dựng cầu Lạch Trường: thực hiện từ **ngày 01/10/2022** đến ngày **29/02/2024**.

- Các công tác khác: theo tiến độ chi tiết phương án điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu Lạch Trường kèm theo.

Trong trường hợp kế hoạch thi công xây lắp cầu Lạch Trường thay đổi được chấp thuận thì sẽ thực hiện điều chỉnh tiến độ phương án điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy để phù hợp với tiến độ thi công xây lắp công trình.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, công cụ và các thiết bị khác để triển khai thực hiện công tác điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu Lạch Trường theo đúng hồ sơ thiết kế, phương án điều tiết được phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-SGTVT ngày 17/11/2022 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa.

3. Giao Tổ điều hành quản lý thi công xây dựng, Tư vấn giám sát, Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa và các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định Pháp luật hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GTVT (để báo cáo);
- Giám đốc Ban (để báo cáo);
- Các phòng: KHTC, KTTĐ;
- Tư vấn giám sát;
- Lưu: VT, ĐHDA3.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Tuấn Dũng

