

UBND TỈNH THANH HÓA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Số: 2103/BQLDA-ĐHDA1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 10 năm 2022

V/v: Chấp thuận tiến độ chi tiết phương án điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy năm 2023 - cầu Sông Chu thuộc Dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47.

CÔNG VĂN BẢN

SỐ 199

NGÀY 22/12/2022

Kính gửi: Công ty CP Quản lý Đường thủy nội địa và XDGT Thanh Hóa

Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (Ban) nhận được Văn bản số 151a/ĐTND-KT ngày 30/10/2022 của Công ty CP Quản lý Đường thủy nội địa và XDGT Thanh Hóa về việc đệ trình phương án thực hiện gói thầu số 9: Đảm bảo giao thông đường thủy (cầu Sông Chu) thuộc dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47.

Sau khi xem xét tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu lập, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận tiến độ chi tiết phương án điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu Sông Chu thuộc Dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 gồm những nội dung chính như sau:

- Công tác điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy trong quá trình thi công xây dựng cầu Sông Chu: thời gian từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/12/2023.

- Các công tác khác: theo biểu tiến độ chi tiết phương án điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu Sông Chu kèm theo.

Trong trường hợp kế hoạch thi công xây lắp cầu Sông Chu thay đổi được chấp thuận thì sẽ thực hiện điều chỉnh tiến độ phương án điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy để phù hợp với tiến độ thi công xây lắp công trình.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, công cụ và các thiết bị khác để triển khai thực hiện công tác điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy phục vụ thi công cầu Sông Chu theo đúng hồ sơ thiết kế, phương án điều tiết được phê duyệt tại Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3. Giao Giám sát thi công XDCT, Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa và các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện theo đúng các quy định Pháp luật hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Ban (để báo cáo);
- Giám sát thi công XDCT (để t/h);
- Lưu: VT, ĐHDA1.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Tuấn Dũng