

UBND TỈNH THANH HÓA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG
TRÌNH GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **261** /BQLDA-ĐHDA2

Thanh Hóa, ngày **20** tháng **02** năm 2023

V/v chấp thuận Biện pháp tổ chức thi công gói thầu số 09 (Đảm bảo giao thông đường thủy) Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 thuộc dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa.

Kính gửi:

- CTCP quản lý đường thủy nội địa và XDGT Thanh Hóa;
- Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình.

Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa nhận được Văn bản số 23/ĐTND-KT ngày 08/02/2023 của CTCP quản lý đường thủy nội địa và XDGT Thanh Hóa đề nghị chấp thuận phương án, tiến độ thực hiện gói thầu số 09 (Đảm bảo giao thông đường thủy) Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 thuộc dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa;

Trên cơ sở Biện pháp tổ chức thi công do nhà thầu lập; sau khi xem xét, đối chiếu với yêu cầu của HSMT, đề xuất của HSDT, hồ sơ thiết kế BVTC, hợp đồng thi công xây dựng và các quy định khác có liên quan; Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận Biện pháp tổ chức thi công gói thầu số 09 (Đảm bảo giao thông đường thủy) Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 thuộc dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa như hồ sơ kèm theo.

2. Trên cơ sở chấp thuận của Ban nêu trên, Tư vấn giám sát trưởng, Tổ QLDA & giám sát chủ đầu tư, CTCP quản lý đường thủy nội địa và XDGT Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành. Nhà thầu hoàn thiện hồ sơ biện pháp tổ chức thi công của đơn vị mình và gửi về Ban để ký, đóng dấu, phát hành.

Đề nghị các nhà thầu quan tâm thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Ban (để b/c);
- Tổ QLDA&GS CDT (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐHDA2.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Bá Hùng