

UBND TỈNH THANH HÓA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BQLDA-ĐHDA1

Thanh Hóa, ngày tháng 01 năm 2024

V/v thi công hoàn thành hệ thống an toàn
giao thông dự án Đường giao thông nối
QL.217 với QL.45 và QL.47.

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương;
- Công ty Cổ phần xây dựng Sơn Đào;
- Công ty TNHH MTV Trường Tuấn;
- Công ty cổ phần TVGS CLCT Thăng Long;
- Công ty CP quản lý ĐTND và XDGT Thanh Hóa.

Dự án Đường giao thông Đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47 do Liên danh Công ty CP tập đoàn Đạt Phương; Tổng Công ty CP Miền Trung; Tổng Công ty đầu tư xây dựng Cầu Đường – CTCP trúng thầu thi công.

Đến nay, các đoạn tuyến từ Km0+00-Km4+800 và Km5+800-Km9+326 (nút giao QL.47C) đã thi công hoàn thành; hạng mục cầu Sông Chu phân đoạn từ Km4+800-Km5+800, phạm vi đường hai đầu cầu Sông Chu và tuyến tránh đê tả, đê hữu Sông Chu đã thi công xong mặt đường bê tông nhựa. Hiện nay, một số phương tiện và người dân đã tham gia giao thông qua các đoạn tuyến nêu trên.

Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp tới, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa yêu cầu các Nhà thầu thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với Công ty Cổ phần xây dựng Sơn Đào, Công ty TNHH MTV Trường Tuấn: Yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống ATGT (Cọc tiêu, biển báo, vạch sơn kẻ đường, hộ lan tôn sóng...) trên phạm vi tuyến chính, phạm vi đường hai đầu cầu Sông Chu và tuyến tránh đê tả, đê hữu Sông Chu.

2. Trước khi nghỉ Tết, yêu cầu Giám sát thi công XDCT kiểm tra, đôn đốc Nhà thầu thi công khẩn trương thi công hoàn chỉnh các công việc còn lại; dọn dẹp toàn bộ công trường, thu gọn đất đá, vật liệu trên công trường; tập kết máy móc, thiết bị thi công ngoài phạm vi mặt đường để đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc. Tại các vị trí đang thi công dở dang (hố móng cầu, cống, nút giao...) phải được rào chắn, lắp đặt đầy đủ hệ thống đảm bảo ATGT (cột tiêu, biển báo, đèn báo hiệu...); đặc biệt tại vị trí thi công cầu Sông Chu (do Công ty Cổ phần Đạt Phương thi công), yêu cầu Nhà thầu thi công tổ chức rà quét, thanh thải vật chướng ngại phát sinh trong quá trình thi công, trong phạm vi vùng nước phục vụ thi công; Nhà thầu điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy tổ chức đảm bảo luồng tuyến thông suốt và an toàn cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực thi công trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

3. Bố trí đầy đủ nhân lực và vật tư, thiết bị để ứng trực đảm bảo an toàn giao thông thường xuyên trên công trường xây dựng. Thành lập và duy trì bộ phận ứng trực 24/24h tại hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Nếu các Nhà thầu không chấp hành các yêu cầu trên, để xảy ra mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông và an toàn lao động trên công trường thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và Pháp luật.

Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa yêu cầu các Nhà thầu nghiêm túc thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Ban (để b/cáo);
- Phòng Điều hành dự án 1 (để t/h);
- Lưu: VT, ĐHDA1_(Hoa01).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Tuấn Dũng