

**CÔNG TY CP QUẢN LÝ ĐTNĐ
VÀ XDGT THANH HÓA**

Số: 29 /ĐTNĐ-KHKT

V/v rút phương tiện, nhân lực khỏi vị trí điều tiết đảm bảo giao thông đường thủy cầu Lạch Trường thuộc gói thầu số 20: Đảm bảo ATGT đường thủy đối với cầu Nam Khê và cầu Lạch Trường, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa.

Căn cứ Hợp đồng đảm bảo giao thông đường thủy số 05/2022/HĐKT ngày 08/02/2022 giữa Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa và Công ty CP Quản lý ĐTNĐ và XDGT Thanh Hóa V/v thực hiện gói thầu số 20: Đảm bảo ATGT đường thủy đối với cầu Nam Khê và cầu Lạch Trường, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Công văn số 1874/QĐ-BQLDA ngày 30/9/2022 về việc chấp thuận tiến độ chi tiết đảm bảo giao thông đường thủy cầu Lạch Trường thuộc Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa.

Nhà thầu báo cáo Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa nội dung sau:

Đến nay công trình cầu Lạch Trường đã thi công cơ bản hoàn thành, kể từ ngày 20/02/2024 nhà thầu đảm bảo giao thông đường thủy (Công ty CP Quản lý ĐTNĐ và XDGT Thanh Hóa) xin được tạm dừng công tác đảm bảo giao thông đường thủy bằng phương tiện, nhân lực. Nhà thầu sẽ thực hiện công tác đảm bảo giao thông đường thủy cầu Lạch Trường bằng hệ thống báo hiệu trên bờ và dưới nước cho đến khi đại diện Chủ đầu tư có yêu cầu nhà thầu bố trí lại phương tiện, nhân lực để thực hiện một số công việc khác.

Công ty CP Quản lý ĐTNĐ và XDGT Thanh Hóa báo cáo Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa biết và xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KHKT.

