

UBND TỈNH THANH HÓA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Số: 307 /BQLDA-ĐHDA2

V/v quyết toán A-B Tiểu dự án 1
thuộc dự án đường nối Quốc lộ 1 với
Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoàng Xuân,
huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long,
huyện Thiệu Hóa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 02 năm 2025

Kính gửi:

- Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương;
- Viện Quy hoạch thủy lợi;
- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Thăng Long;
- Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải;
- CTCP quản lý đường thủy nội địa và XDGT Thanh Hóa;
- Công ty TNHH giao thông vận tải;
- Lữ đoàn 414 - Quân khu 4;
- Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn - Bộ tư lệnh công binh;
- Công ty cổ phần đầu tư và môi trường VMEC;
- Công ty TNHH Đại học Xây dựng Hà Nội.

Tiểu dự án 1 thuộc dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 đoạn từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa đã hoàn thành; để có cơ sở thực hiện công tác quyết toán công trình hoàn thành theo đúng quy định; Ban yêu cầu các nhà thầu có tên trên lập và gửi về Ban 05 bộ hồ sơ quyết toán A-B trước ngày **30/4/2025**.

(Chi tiết có danh mục các gói thầu và nhà thầu thực hiện kèm theo)

Nội dung hồ sơ quyết toán và tài liệu kèm theo như sau:

- Bảng đối chiếu công nợ;
- Biểu tổng hợp giá trị quyết toán A-B;
- Biểu tính giá trị quyết toán A-B;
- Các biên bản nghiệm thu;
- Các quyết định phê duyệt;
- Hợp đồng kinh tế và các phụ lục hợp đồng;
- Đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi phí được duyệt;
- Quyết định trúng thầu (hoặc chỉ định thầu).

Đến thời điểm nêu trên, nếu Ban chưa nhận được đầy đủ hồ sơ quyết toán của nhà thầu thì được hiểu rằng nhà thầu thống nhất với Ban số liệu quyết toán A-B phần công việc do mình thực hiện theo số tiền đã cấp phát sau khi giảm trừ theo kết luận của KTTN (nếu có).

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Phòng Tài chính - Kế toán (để phối hợp);
- Tổ QLDA (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐHDA2 (Lam.12b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đoàn Khả Phú

PHỤ LỤC

Danh mục gói thầu và các nhà thầu thực hiện

(Kèm theo Văn bản số 207 /BQLDA-ĐHDA2 ngày 24/02/2025 của Ban QLDAĐT CTGT Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Hợp đồng	Nhà thầu thực hiện
I	Bước lập dự án		
1	Lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi	Hợp đồng số 24/2021/HĐXD ngày 23/8/2021	Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương
II	Bước BVTC		
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Hợp đồng số 01/2022/HĐKT ngày 06/7/2022	Công ty Tư vấn công trình Châu Á Thái Bình Dương Viện Quy hoạch thủy lợi
2	Gói thầu 02: Thăm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Hợp đồng số 15/2022/HĐKT ngày 27/4/2022	Công ty TNHH giao thông vận tải
3	Gói thầu số 03: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn	Hợp đồng số 25/2023/HĐXD ngày 19/12/2023	Lữ đoàn 414 - Quân khu 4
4	Gói thầu số 04: Thi công rà phá bom mìn	Hợp đồng số 44/2022/HĐ-RPBM ngày 17/10/2022	Lữ đoàn 414 - Quân khu 4
5	Gói thầu số 05: Giám sát thi công RPBM	Hợp đồng số 45/2022/HĐ-RPBM ngày 25/10/2022	Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn - Bộ tư lệnh công binh
6	Gói thầu số 08: Giám sát thi công xây dựng	50/2022/HĐTVGS ngày 29/11/2022	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Thăng Long Viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải
7	Gói thầu số 09: Đảm bảo An toàn giao thông đường thủy	Hợp đồng số 02/2023/HĐKT ngày 06/02/2023	Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa
8	Gói thầu số 10: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường	Hợp đồng số 51/2023/HĐTV ngày 30/11/2022	Công ty cổ phần đầu tư và môi trường VMEC
9	Gói thầu số 11: Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình	25/2024/HĐTVXD ngày 13/12/2024	Công ty TNHH Đại học Xây dựng Hà Nội

